
 
 

 
 
 

 
 
 

Sprawozdanie z realizacji prac 
 

24 czerwca2022 

  



 
 

Zgodnie z punktem 2 podpunktem 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia na „Miejski Plan Adaptacji do 
zmian klimatu dla Miasta Ząbki” realizowanego jest w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu 
kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki” umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-
0013/17-00 z dnia 04.08.2017r. współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 
Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na 
klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 
2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich), przedstawiam zakres 
prac wykonanych od dnia 25 maja do dnia 24 czerwca 2022 roku: 

 Wprowadzono uzupełnienia do dokumentacji, 
 W dniu 14.06. 2022 przedstawiono roboczą wersję dokumentu Radnym Miasta Ząbki, 
 W dniach 23 i 24 czerwca przeprowadzono konsultacje społeczne projektu MPA dla 

mieszkańców, 
 Przygotowano wzór pisma uzgadniającego do SANEPID w Warszawie. 


