

# Rondo przy Rychlińskiego

► W maju podpisano umowę między Ząbkami a powiatem na dofinansowanie inwestycji, później ogłoszono dwa przetargi na budowę ronda (w pierwszym padły zbyt wysokie kwoty jak na możliwości zamawiających) – w wakacje rozpoczęto prace na skrzyżowaniu Rychlińskiego, Szpitalnej i 11 Listopada.



Choć zapowiadano ich finał na końcówkę września, to do końca jeszcze daleko. Wszystko właśnie przez konieczność ogłoszenia drugiego przetargu, który odłożył w czasie całą inwestycję. A ta obejmuje nie tylko budowę ronda, ale też przebudowę ciągu sąsiednich ulic, poszerzenie ich wlotów i ogólne usprawnienie komunikacji w okolicy. Dla poprawy

widoczności wyburzono m.in. mur i jeden z budynków na terenie szpitala psychiatrycznego.

Obowiązujący termin zakończenia prac to 15 listopada tego roku. Obecnie skrzyżowanie jest zamknięte dla ruchu, a samochody kierowane są na objazd przez Narutowicza, Wolności, Batorego i Leszyckiego.

(wt)

