

Sprawozdanie z realizacji prac

25 listopada 2021



**Fundusze
Europejskie**
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zgodnie z punktem 2 podpunktem 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia na „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki” realizowanego jest w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki” umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-0013/17-00 z dnia 04.08.2017r. współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich), przedstawiam zakres prac wykonanych od dnia 26 października do dnia 25 listopada 2021 roku:

- Przeprowadzono kolejne spotkanie zespołu ds. realizacji MPA dla Miasta Ząbki w formule on-line nt. oceny stopnia ekspozycji miasta na poszczególne czynniki klimatyczne,
- Kontynuowane są prace nad oceną podatności miasta Ząbki na zmiany klimatyczne,
- Rozpoczęto prace nad charakterystyką fizjograficzną i społeczno-gospodarczą miasta Ząbki.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności

