

Sprawozdanie z realizacji prac

23 września 2021



**Fundusze
Europejskie**
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zgodnie z punktem 2 podpunktem 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia na „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki” realizowanego jest w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki” umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0013/17-00 z dnia 04.08.2017r. współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich), przedstawiam zakres prac wykonanych do dnia 23 września 2021 roku:

- Powołano zespół ds. realizacji MPA
- Przyjęto i zatwierdzono harmonogram realizacji prac, konsultacji i płatności,
- Opracowanie założenia do MPA dla Miasta Ząbki, które przedstawiono podczas I spotkania informacyjno-warsztatowego z mieszkańcami Miasta Ząbki,
- Opracowano zadania Zespołu ds. przygotowania MPA,
- Dokonano identyfikacji interesariuszy zarówno przez Wykonawcę jak i członków zespołu ds. realizacji MPA ze strony Zamawiającego,
- Przeprowadzono cykl I spotkania informacyjno-warsztatowego z mieszkańcami Miasta Ząbki (w dniu 21 i 22 września 2021 r.) – informacja ze spotkań poniżej.
- Uzgodniono na 5 października termin spotkania w formule on-line dla Radnych Miasta Ząbki.

Informacja ze spotkań z mieszkańcami Miasta Ząbki przeprowadzonego w dniach 21 i 22 września 2021 r.

Data, godzina i miejsce spotkań:

- 21 września 2021 r. godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach
- 22 września 2021 r. godz. 9:00 – Stadion MOSiR w Ząbkach

Uczestnicy:

- Przedstawiciele Wykonawcy – dr Łukasz Pierzchała, dr Adam Hamerla,
- Przedstawiciele zespołu ds. realizacji MPA ze strony Zamawiającego,
- Radni Miasta Ząbki,
- Przedstawiciele mieszkańców Miasta Ząbki,
- Przedstawiciele ośrodków oświatowych w Mieście Ząbki,
- Przedstawicielka Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Drewnica.

Zakres spotkań

- Przedstawienie przez Wykonawcę założeń do realizacji MPA Miasta Ząbki w postaci prezentacji multimedialnej (wprowadzenie do tematyki zmian klimatu i ich skutków; zakres, cele, etapy realizacji MPA),
- Dyskusja dotycząca problemów i wyzwań w zakresie adaptacji do zmian klimatu Miasta Ząbki. W ramach dyskusji / warsztatu poruszono następujące kwestie:
 - Potencjalne negatywne skutki i szanse związane ze zmianami klimatu dla Miasta,



- Deficyt obszarów zielonych i wolnych przestrzeni w mieście,
- Sposób prowadzenia gospodarki mieszkaniowej i infrastrukturalnej na terenie Miasta, w tym rozbudowa układu komunikacyjnego i sieci kanalizacji deszczowej,
- Zagadnienia dotyczące gospodarowania zielenią miejską, a zwłaszcza drzewostanem na terenie Miasta i uwarunkowaniami formalno-prawne z nią związane,
- Problem zanieczyszczenia powietrza i natężenia ruchu samochodowego w mieście,
- Zaangażowania mieszkańców w realizację MPA i polityki ekologicznej w Mieście,
- Rola edukacji i budowania świadomości ekologicznej społeczeństwa jako szansa na budowę skutecznych mechanizmów dostosowawczych do zmian klimatu i podnoszenia jakości przestrzeni publicznej,
- Wpływ zmian klimatu i gospodarki leśnej na stan lasów w mieście i możliwość wykorzystania ich przestrzeni do przeciwdziałania skutkom zmian klimatu,
- Rola MPA w aspekcie innych dokumentów i polityk miejskich .



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności

