
 
 

 
 
 

 
 
 

Sprawozdanie z realizacji prac 
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Zgodnie z punktem 2 podpunktem 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia na „Miejski Plan Adaptacji do 
zmian klimatu dla Miasta Ząbki” realizowanego jest w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu 
kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki” umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-
0013/17-00 z dnia 04.08.2017r. współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 
Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na 
klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 
2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich), przedstawiam zakres 
prac wykonanych od dnia 30 marca do dnia 25 kwietnia 2022 roku: 

 Zakończono analizę opcji adaptacji dla wskazanych celów szczegółowych i obszarów 
priorytetowych MPA, 

 Opracowano katalog zadań MPA i przekazano do konsultacji. 


